

А Н Е К С № 1
към договор № АСД-04-32/20.07.2015г

Областна администрация Хасково
АСД-04-44 / 12.12.2015
Областна администрация
Хасково / Други
<http://www.hs.government.bg>
ПК NMD119B5 / ДН: 8987823

Днес 12.12. 2015 г. в гр. Хасково между:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО с адрес: гр. Хасково – п.к. 6300, пл. „Свобода” № 5, БУЛСТАТ 836147490, представлявана от **Станислав Насков Дечев** – Областен управител на област с административен център град Хасково и **Янка Цанкова Гъбова** – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

ЕТ „МЕТАЛИК – ИВАН МИХАЙЛОВ” ЕИК 020362576, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №149, представлявано от **Иван Димов Михайлов** – собственик, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

във връзка със сключения по-горе цитиран договор – чл.6, ал.2 и чл.21 от същия и на основание ПМС № 350/10.12.2015 за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 година, се сключи настоящият анекс и посочените по-горе страни се споразумяха за следното:

I. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 1. Срокът за изпълнение на предмета на договор АСД-04-32/20.07.2015г е до 15.12.2016 г.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 2. Цената на линеен метър е в размер на **654,73 лева (шестстотин петдесет и четири лева и седемдесет и три стотинки) без включен ДДС, представляваща 785,68 лева (седемстотин осемдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки) с включен ДДС.** През 2015 година допълнително са отпуснати финансови средства в размер на **1 702 306,67 (словом: Един милион седемстотин и две хиляди триста и шест лева шестдесет и седем стотинки) лева без включен ДДС или 2 042 768 (словом: Два милиона и четиридесет и две хиляди седемстотин шестдесет и осем лева) лева с включен ДДС,** съгласно ПМС № 350/10.12.2015 за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 година за плащания, свързани с изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница за трасето на област Хасково, за които следва до края на 2015 година да се изградят 2600 линейни метра от обща дължина на временното възпрепятстващо съоръжение по българо – турската граница за участък от съоръжението на територията на област Хасково.

Всички останали клаузи по сключения договор № АСД-04-32/20.07.2015г остават непроменени.

Този Анекс се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от сключения договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕТ „МЕТАЛИК – ИВАН МИХАЙЛОВ”
ГР. ПЛОВДИ

ИВАН МИХ