

АНЕКС № 1
към договор № АСД-04-31/16.07.2015г

Областна администрация Хасково
АСД-04-46 / 14.12.2015
Областна администрация
Хасково / Други
<http://www.hs.government.bg>
ПК: NMD119B5 / ДН: 8957786

Днес ____ . ____ . 2015 г. в гр. Хасково между:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО с адрес: гр. Хасково – п.к. 6300, пл. „Свобода” № 5, БУЛСТАТ 836147490, представлявана от **Станислав Насков Дечев** – Областен управител на област с административен център град Хасково и **Янка Цанкова Гъбова** – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ДП**, ЕИК 130847116, със седалище и адрес на управление: гр. София 1271, район Надежда, кв. Илиянци, ул. Кирил Благоев №14, представлявано от **Валери Борисов Василев** – управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

във връзка с постъпило писмо от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, вх.№ РД-21-88-(156) от 12.12.2015г, както и възникналите технически въпроси, относно предвидените за изграждане по проекта водостоци и по-конкретно техния тип, на основание чл.21 от сключения договор № АСД-04-31/16.07.2015г, се сключи настоящият анекс и посочените по-горе страни се споразумяха за следното:

I. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 1. Срокът за изпълнение на предмета на договор АСД-04-31/16.07.2015г е до **30.04.2016 г.**

Всички останали клаузи по сключения договор № АСД-04-31/16.07.2015г остават непроменени.

Този Анекс се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от сключения договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДП „ТСВ”

