

АНЕКС № 2
към договор № АСД-04-50/25.11.2016г

Областна администрация Хасково
АСД-04-40 / 14.09.2017 17:49:05
Областна администрация Хаскк
Договор
<http://www.hs.government.bg>
ПК NMD119B5 / ДН: 8940020

Днес 14.09. 2017г. в гр. Хасково между:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО с адрес: гр. Хасково – п.к. 6300, пл. „Свобода” № 5, БУЛСТАТ 836147490, представлявана от **Станислав Насков Дечев** – Областен управител на област с административен център град Хасково и **Янка Цанкова Гъбова** – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

"ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД, ЕИК 204342601, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Велико Търново" 27, представлявано от Стефан Иванов Радев и Иван Владимиров Владимиров, заедно и поотделно, чрез пълномощника на изпълнителния директор Стефан Иванов Радев – **Недъо Недялков Плачков**, съгласно **пълномощно рег.№12856/2016** на нотариус Жана Тикова в район РС – Варна, рег. №214 на Нотариалната камара, наричана за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

във връзка с удължаване трасето на временното възпрепятстващо съоръжение с 1875 линейни метра и обслужващия път по речната държавна граница с Република Турция в участъка между 12-ти граничен репер ТЈ12В и 11-ти граничен репер ТЈ11В, за което са постъпили съгласувания от ГД „ГП“ – за техническата част (писмо №УРИ328200-9790/12.06.2017г, както и писмо № 812100-15603/24.07.2017 на Министъра на Вътрешните работи) и от МФ – за финансовата част (писмо РД-21-88-(412) от 04.09.2017г за съгласуване на КСС, представено от Изпълнителя), ПМС № 189/01.09.2017г., обнародвано в ДВ, брой 73 от 08.09.2017г за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 година за продължаване изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница на територията на област Хасково в размер на 1 224 000 лева, Докладна записка № РД-10-111 от 12.09.2017г.на Янка Гърова – и.ф. Финансов контролър

и на основание чл. 21 от сключения договор № АСД-04-50/25.11.2016 год., се сключи настоящият анекс и посочените по-горе страни се споразумяха за следното:

Чл. 1. Максимално допустимата общата стойност на договора се **увеличава** с **1 220 026** лева с включен ДДС -допълнително отпуснати по ПМС №189/01.09.2017г, по КСС на Изпълнителя и съгласно Докладната записка № РД-10-111 от 12.09.2017г. на Янка Гърова – и.ф. Финансов контролър, с което общата стойност на договор № АСД-04-50/25.11.2016г и настоящия анекс възлиза на **11 237 248,33** (единадесет милиона двеста тридесет и седем хиляди двеста четиридесет и осем лева и тридесет и три стотинки) без включен ДДС, представляващи **13 484 698,00** (тринадесет милиона четиристотин осемдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 0 стотинки) с включен ДДС.

Чл. 2. **Допълнително отпуснатата сума в посочения по-горе размер на чл.1 от настоящия анекс се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след изготвяне и подписване на всички необходими документи за приемане на извършената работа въз основа на действително изградените **линейни метри** от съоръжението и обслужващия път, по реда на чл.5, ал.2 от договор № АСД-04-50/25.11.2016г; редовно оформени счетоводни документи и след одобряване на средствата от първостепенния разпоредител с бюджет.

Чл.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** **допълнителна** гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % от стойността на настоящия анекс с

включен ДДС, в размер на 61 001,30 лева (шестдесет и една хиляди и един лев и тридесет / представена под формата на банкова или парична гаранция, с валидност до 31.10.2017г. Гаранцията се представя в 7 /седем/ дневен срок от подписване на настоящия анекс.

Всички останали клаузи по сключения договор № АСД-04-50/25.11.2016г остават непроменени.

Този Анекс се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от сключения договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАС

.....
/СТАНУ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....
/ЯНКА ГЪ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ИНФРА ЕКСПЕРТ” АД
ГР. СОФИЯ.

